UFLA - Unversidade Federal de Lavras
Relatório de Material e Mão-de-obra(Sintético)

OBRA	EDIFICAÇÃO DGTI
LOCAL	Campus da Universidade Federal de Lavras - LAVRAS/MG

Cronograma físico financeiro

Obra : DGTI

Obra	Item	Serviços	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS	13ºMÊS	14ºMÊS	15ºMÊS	16ºMÊS	17ºMÊS	18ºMÊS	CONFERENCIA	VALOR TOTAL
	1	Requisitos gerais																				
	2	Limpeza da obra																				
	3	Canteiro-de-Obra e Materiais Básicos																				
	4	Estruturas em concreto - Superestrutura																				
	5	Vedações Internas e Externas																				
	6	Coberturas e Impermeabilização																				
	7	COBERTURA METÁLICA																				
	8	Portas, Janelas, Vidros e Ferragens																				
	9	Elementos de Serralheria																				
	10	Vidros e cristais																				
	11	Argamassas, revestimento e adesivos																				
	12	Tintas, acabamentos ,acessórios para pintura e elementos de acessibilidade																				
	13	Climatiação Eletromecanica																				
	14	Sistemas Hidráulicos e Mecânicos																				
	15	Aparelhos sanitários																				
	16	Sistemas Elétricos e de Comunicação																				
	17	SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas																				
	18	SPCI - Sistema de Combate e Prevenção de Incendio																				
	19	MURETA DE ARRIMO, RAMPA DE ACESSO PARA CARGA E DESCARGA																				
	20	ELEVADOR																				
	21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																				
	22	BDI																				
Custos																						
Custos acumulados																						