
ETAPAS DATA UNIDADE RESPONSÁVEL ATIVIDADE

1
08/02/2016 e 
09/02/2017

PROPLAG, DGM e Coordenadores 
dos Projetos 

Reunião de apresentação do calendário de aquisições 2017 para PAPP e PAST.

2 09/02/2017 Coordenadores dos Projetos Início do período de elaboração do Plano de Aplicação de Recursos Detalhado - PARD no Sipac.
3 24/02/2017 Coordenadores dos Projetos Data limite para solicitar cadastro de itens não existentes no Catálogo de Materiais no Sipac, necessário para o registro no PARD.
4 08/03/2017 DGM/GC Data limite para aceitação da inclusão de novos itens no Catálogo de Materiais.
5 15/03/2017 Coordenadores dos Projetos Data limite para registro do PARD no Sipac.
6 28/03/2017 PROPLAG/SP Data limite para aprovação final do PARD no Sipac.

7 03/04/2017
DGM/GC, Coordenadores dos 
Projetos 

Início das atividades de pesquisas de preços.

8 02/06/2017
DGM/GC, 
PROPLAG,Coordenadores dos 
Projetos 

Data limite para o fechamento das atividades dos gestores de catálogo, com pesquisa de preços para itens específicos e comuns.

9 05/06/2017 PROPLAG/DGM Início da Instrução e execução dos processos licitatórios.
10 17/10/2017 DGM Data limite para o lançamento de todas as informações de pregões no Sipac.
11 19/10/2017 Coordenadores dos Projetos Data limite para solicitação de reajustes orçamentários (remanejamento de rubricas - quando permitido).
12 23/10/2017 PROPLAG/SP Data limite para aprovação e realização de reajustes orçamentários solicitados.
13 25/10/2017 Coordenadores dos Projetos Data limite para solicitar empenhos (em atas de registro de preços, entre outros quando permitido).
14 03/11/2017 DCOF Data limite para emissão de empenhos.
15 27/11/2017 DMP Início da dedicação exclusiva a recebimentos e entregas de fim de ano.
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