

ANEXO IV

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO																				
			PRAZOS (semanas)																	
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	PRECEDÊNCIA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	
A	Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO BÁSICO (PB)	-																		
B	Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PB	A																		
C	Entrega definitiva do PROJETO BÁSICO À UFLA	B																		
D	Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO EXECUTIVO (PE)	C																		
E	Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PE	D																		
F	Entrega definitiva do PROJETO EXECUTIVO À UFLA	E																		