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ANEXO IV 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

  PRAZOS (semanas) 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRECEDÊNCIA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 

A Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO BÁSICO (PB) -                      

B Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PB A                      

C Entrega definitiva do PROJETO BÁSICO À UFLA B                      

D Elaboração e entrega à UFLA do PROJETO EXECUTIVO (PE) C                      

E Revisão pela UFLA e envio ao licitante vencedor para adequação do PE D                      

F Entrega definitiva do PROJETO EXECUTIVO À UFLA E                                   

 


